

# NASJONALMUSEET FOR KUNST, ARKITEKTUR OG DESIGN

Norsk Kulturråd  
Postboks 8052 Dep.  
0031 OSLO

Oslo, 11.01.2018  
Deres Ref.: 16/10074-  
3

Mottatt Nkr.

14 JAN. 2018

## Status: prosjekt RFID-teknologi i samlingsforvaltningen

Vi vil med dette gjerne informere om status og framdrift i prosjektet.

Prosjektet ble av økonomiske og gjennomføringsmessige grunner nødt til å velge annen samarbeidspartner for Software og teknisk utstyr. Det har også tatt lenger tid enn forventet å få det tekniske utstyret utplassert og funksjonelt. Prosjektet er av disse grunner blitt forsinket.

Vi valgte å flytte den operative delen i prosjektet til Kunstindustrimuseet, for å fange relevante hendelser for flytting kombinert med alle pågående museale prosesser for konservering, fotografering, pakking og klargjøring. Denne løsningen ble valgt for i bedre grad å dekke intensjonene for prosjektet, enn det som opprinnelig var skissert.

I løpet av sommeren 2017 ble 300 objekter merket med RFID-brikker. Antenner og leseutstyr er montert på alle aktuelle lagringslokasjoner, transportveier, prosessrom og atelierer for konservering og foto. Slik vil vi med RFID kunne overvåke alle forflytninger i prosjektperioden.

Vi har i november og desember gjennomført testing av utstyret for retningsstyring og styrke, samt gjort runder med testing av brikker mot systemløsningen. I januar 2018 går prosjektet over i en full operativ fase.

Vi har i 2017 vært i kontakt med Museumsforbundet for å arrangere et felles seminar basert på prosjektet. Men dette ble av flere grunner utsatt. Vi vil følge opp med planlegging og gjennomføring i inneværende år. Vi har også etablert god kontakt med Kulturhistorisk Museum og MUSIT.

Vi vil med dette søke om at godkjenning for levering av sluttrapport utsettes fra 25. april til juli 2018. Jeg vil samtidig beklage at vi ikke har søkt om dette tidligere.

Med vennlig hilsen

Nasjonalmuseet for kunst, Arkitektur og Design

Eivind Sigurd Johansen  
Prosjektleder