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Opplysninger om prosjektet

Prosjekt 
Søknaden gjelder Igangsatte flerårige prosjekter 

gfedcb Prosjekter som tidligere har mottatt utviklingsmidler og som søker om midler til 
oppfølging

  
Tittel på prosjektet I kjølvannet av båter fra Bjørvika 

Sammendrag av prosjektet 
Prosjektet vil utnytte utviklingspotensialet for båtarkeologisk konservering, 
samlingsforvaltning og formidling som eksisterer i forbindelse med blandt annet 
Barcode-prosjektet ved NMM. I samarbeid med partene er målsettingene rekruttering 
og kompetanseutvikling for arkeologisk trekonservering i Oslo-regionen, utredning av 
oppgraderingsbehov for NMMs konserveringsvirksomhet spesielt og av mulighetene for 
konserveringsrelaterte fellestjenester og magasiner for arkeologisk materiale 
generelt. 

Prosjektbeskrivelse 
Innledning: 
Prosjektet ”I kjølvannet av båter fra Bjørvika” ble definert som et treårig prosjekt fra 
og med 2011 til og med 2013. Det ble søkt om støtte til prosjektet første gang 
15.oktober 2010. Prosjektet fikk midler, og aktivitetene i 2011 er foreløpig 
statusrapportert til Kulturrådet pr 1.oktober og etter avtale sendt til Liv 
Ramskjær.  Herved prosjektbeskrivelse for 2012 og 2013, som i det store og hele er en 
videreføring og presisering av prosjektbeskrivelsen i fjorårets søknad. Det henvises 
derfor til denne. 
Følgende tre hovedmålsettinger er definert i prosjektet: 
1. Kompetanseutvikling og rekruttering innen arkeologisk trekonservering i samarbeid 
med konserveringsstudiet ved UiO og Konserveringsseksjonen ved Historisk Museum 
og Vikingskipshuset, ved kulturhistorisk museum, KHM.
2. Økt tilgjengelighet for fagpersoner og allmennhet til Bjørvikamaterialet i hele 
prosessen fra marinarkeologisk funnmottak via dokumentasjon og konservering til 
utstilling og/eller magasin. (Med Bjørvikamaterialet menes arkeologiske funn fra NMMs 
tre store utgravinger, Operaprosjektet, Senketunnelprosjektet og Barcodeprosjektet, 
og dessuten også Sørenga-båtene 1-6 som er i KHMs varetekt. Sørenga 7 ble gravd ut 
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av NMM i Senketunnelprosjektet).  
3. Utrede oppgraderingsbehov av konserveringskapasiteten ved NMM og utvikle 
samarbeid om mulige felles løsninger innen arkeologisk konservering og magasinering i 
Oslo-regionen mellom KHM og NMM 

Målsetting 3 er todelt ved at det på den ene siden skal gjennomføres en utredning av 
nødvendige konserveringsfasiliteter ved NMM, som vil resultere i en form for 
kravspesifikasjon.  Herunder er ett kriterium for oppgraderte konserveringsfasiliteter 
at de også skal bidra til å bedre tilgjengeligheten til materialet som er i prosess, slik 
målsetting 2 beskriver. 
På den andre siden skal det utvikles samarbeid mellom de to institusjonene i 
Osloområdet som driver med arkeologisk konservering, nemlig Kulturhistorisk museum 
KHM, ved konserveringsseksjonen, og Norsk Maritimt Museum, NMM. 
Kravspesifikasjon blir ferdigstilt i løpet av 2011, mens utvikling av et bredere og tettere 
samarbeid mellom institusjonene, også med gjenstandslinjen på konserveringsstudiet 
ved IAKH, UiO, kommer til å fortsette i hele perioden.  
Med bakgrunn i behov og muligheter som de store forvaltningsprosjektene fra Bjørvika 
representerer, ønsker altså NMM, i samarbeid med KHM og IAKH ved UiO, å utnytte det 
faglige og strategiske utviklingspotensialet som disse prosjektene gir til å videreutvikle 
kompetanse og felles strategier innen arkeologisk konservering i Osloregionen, med 
spesielt vekt på trekonservering / båtarkeologisk konservering og annet vått, organisk 
materiale.
Men budsjettene i slike forvaltningsprosjekter gir ikke rom for å finansiere forskning og 
utvikling. Reglene er klare på det punktet og det er kulturminnemyndighetene ved 
Riksantikvaren som håndhever reglene og er godkjenningsinstans for budsjettene. 
Derfor må vi søke andre kilder for dette. Studier i form av master- eller PhD-grader er 
den mest nærliggende ”paraplyen” å organisere slike FoU-prosjekter under.   

Angående målsetting 1 og rekruttering av studenter til fagområdet  
Som gjennomgått i søknaden fra i fjor er det to måter å ta mastergrad på innen 
konservering ved UiO, enten på den alminnelige måten som fulltidsstudent ved 
lærestedet i 2 år (som vi her kaller for skole-master), eller som ansatt ved en 
institusjon med relevante konserveringsoppgaver over en periode på 2-4 år 
(prosjektbasert master), og tilknyttet studiet på hel- eller deltid, alt etter hva 
varigheten på jobbengasjement og faglig problematikk tilsier. 
Høsten 2010 startet et nytt kull av studenter opp ved konserveringsstudiet på skole-
master’en, og de skriver oppgaver nå i løpet av høsten 2011. Vi har lyktes med 
rekrutteringsbestrebelsene i og med at en av studentene (av i alt fem) er midt i 
konserverings- og skriveprosess vedrørende riggutstyr fra Barcode-funnet (bestående 
av jomfrublokker i tre, tauverk og jernbeslag).
Fra høsten 2012 skal det tas opp nye studenter til "prosjektbasert master" med 
søknadsfrist om våren 2012. Prosjektbeskrivelse må foreligge på søketidspunktet. 
Vi ønsket i utgangspunktet å ansette en av de omkring 6 konservatorene med storfag, 
som ennå ikke har tatt den prosjektbaserte mastergraden, i en 3-årig prosjektstilling. I 
Barcodeprosjektet har vi nok av både arbeidsoppgaver og finansiering til å gjøre det. 
Men da det viste seg at de aktuelle personene jobbet i faste stillinger fra før av, måtte 
vi tenke nytt. Det ble til at vi inngikk en avtale med KHM (vedlegg 1) om frikjøp av en av 
deres konservatorer, Brynjar Sandvoll, som tok sin konservatorutdanning i 2002 (B. 
Sandvolls CV, vedlegg 2). Brynjar skal ifølge avtalen arbeide på timebasis i inntil 700 
timer i året, noe som vil si bortimot halvparten av et realistisk antall fakturerbare timer 
for ett årsverk. (På NIKU regner man til sammenlikning med at et årsverk kan romme 
1500 fakturerbare timer og ca 200 timer til generell administrasjon).  Avtalen baserer 
seg på en lovpålagt samarbeidsplikt mellom NMM og KHM i forvaltningssaker, og 
Brynjar kommer derfor til å arbeide hovedsakelig i Barcodeprosjektet i de timene han 
fakturerer NMM. 
Dette får NMM bare et halvt årsverk ut av og ikke ¾ eller et helt slik 
Barcodeprosjektets framdrift godt kunne ha trengt. Men på tross av behovet for 
framdrift, og til tross for den relativt gode finansieringen av konserveringsoppgavene i 
Barcodeprosjektet, er vi likevel nødt til å være tilbakeholdne med å ansette flere. Dette 
skyldes de små og dårlig utstyrte konserveringslokalene som gir klare begrensninger 
for hvor mange vi kan være og samtidig jobbe effektivt. Man kan godt si at 
konserveringen ved NMM befinner seg i en permanent unntakstilstand. Det er et viktig 
første skritt å beskrive oppgraderingsbehovene i kravspesifikasjonen, men det er 
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oppfølgingen og de nødvendige investeringene som blir avgjørende (vedlegg 3 
beskriver NMM’s magasinsituasjon).     
Masterstudentens timefordeling i 2012: For 2012 søker vi Kulturrådet om 350 timer 
betalt studietid, dvs halvparten av det antall timer NMM vil bli fakturert fra KHM i 
Barcodeprosjektet. KHM dekker den resterende delen av årverket.    
Masterstudentens timefordeling i 2013: For 2013 kommer vi til å søke Kulturrådet om 
betalt studietid tilsvarende 600-700 timer, for at studieprogresjonen skal bli god nok. 
NMM betaler for de inntil 700 timer som skal faktureres i Barcodeprosjektet. Resten av 
årsverket dekkes av KHM.  
Øvrige søknadsbeløp for både 2012 og 2013: Det søkes om driftsmidler for studenten 
med 15 000 kroner per studieår. Dette skal dekke kursdeltakelse andre steder enn ved 
IAKH (for eksempel ved treteknologimiljøet på Ås), og evt studiereiser som ikke kan 
dekkes av utdanningsinstitusjonen. Det søkes også om timer til prosjektledelse 
inkludert noe veiledning, med 150 timer i året for Inger Marie Egenberg. Disse timene 
vil hovedsakelig gå med til å planlegge og å gjennomføre ressursgruppemøter og en 
årlig workshop, dessuten til rapportering og formidling fra prosjektet. Det er beregnet 
et årlig driftsbeløp for ressursgruppemøter og workshop på til sammen kr 26 000. I 
tillegg søkes det om en todagers studiereise til Bergen for to konservatorer, en fra 
KHM og en fra NMM i forbindelse med at vi ser et felles behov for økt kompetanse på 
fiberidentifikasjon (et behov vi ble klar over gjennom samarbeid om identifisering av 
tauverk og tettingsmateriale fra Barcode). Timene til studieturen vil dekkes av 
institusjonene selv. 
Masterstudiet kommer ikke til å avsluttes før i 2014: Vi må også søke om finansiering av 
studietid i ytterligere et kvart årsverk i 2014, men dette faller utenfor prosjektperioden 
til Kulturrådet siden denne er maksimalt 3-årig. Dette er like fullt nødvendig for en 
realistisk gjennomføringsmodell av det prosjektbaserte masterstudiet, men dette vil vi 
komme tilbake til senere.    
Masterstudiets faglige problematikk 
Innledning: Vi avholdt den første workshop’en i juni i 2011 (vedlegg 4), og der hadde vi 
mulige problemstillinger for masteroppgaven oppe til diskusjon. Fagmiljøet ble der og 
da enige om en aktuell problematikk som også hovedprosjektet Barcode og 
utstillingsprosjektet for den sjette av Barcodebåtene (BC6 Expo) gir optimale 
muligheter for å studere nærmere.  
Om noen få uker blir den til nå største frysetørkeren i museums-Norge levert til NMM. 
Frysetanken er 6 meter lang og 1.2 meter i diameter.  Her skal båtdelene til Barcode6 
frysetørkes så snart de er ferdig impregnert, noe de blir til våren.  Deretter skal BC6 
bygges opp for å stilles ut i Bjørvika fra 2015 (i DnB NOR sitt nye hovedkontor i 
Bjørvika).  
Faglig problematikk: Å bygge båt til utstilling er både spennende og 
utfordrende.  Båtdelene som er i eik er relativt godt bevart og båten er så å si 
komplett.  Båtdelene har tydelige spor på overflatene etter framstilling, 
sammenføyninger, verktøybruk, reparasjoner, overflatebehandlinger, slitasje og 
skader. De to-tre ytterste millimeterne av treverket er likevel kraftig nedbrutt og svært 
sårbare. Det har de blitt etter langsom bakteriell nedbryting gjennom 400 år under 
tunge og tette kulturlag og fyllmasser.  De ytterste millimeterne må med andre ord 
håndteres svært forsiktig, mens tilstanden inni båtdelen består av godt bevart eik med 
relativt stor styrke og massetetthet. 
Målet med konserveringen er tørre, håndterbare båtdeler med velbevart overflate og 
med riktige dimensjoner og form. Treverk som er velbevart slik disse båtdelene er inni, 
representerer en større utfordring når de skal tørkes enn om de hadde vært morkne 
og porøse tvers igjennom. Dette kan høres paradoksalt ut, men det skyldes de 
naturlige kreftene som alt treverk har. De beveger seg, krymper og sveller, i forskjellig 
retning i forhold til vekstretning og årringer. Impregneringen i polyetylen, PEG, sikrer 
at overflatene kan bevares, men bidrar i liten grad til å motvirke disse naturlige 
tørkebevegelsene. 
For å motvirke deformasjon vil vi spenne opp båtdelene i form før frysetørking. For å 
unngå for mye press og trykk på de sårbare overflatene kommer vi til å bore hull 
gjennom treverket for bolter, og å sage spor for stållister eller dragere. Dette kan 
holde båtdelene fast i den formen vi ønsker at de skal ha etter tørking. Jo mer vi sager 
og borer i den enkelte båtdel, desto mer vil vi svekke de naturlige kreftene i treet. Men 
siden dette er arkeologisk tre sier det seg selv at vi ønsker å fjerne minst mulig av det 
originalmateriale. Masterstudiets hovedproblemstilling blir derfor av treteknologisk art: 
Å undersøke forholdet mellom den enkelte båtdel sitt skurmønster (dvs årringsretning 
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og struktur i treet) og hvilke naturlige krefter som sannsynligvis vil utløses når båtdelen 
tørker. Et resultat av studiet skal være velbegrunnete forslag til hvilke tiltak i form av 
utsparinger (boringer og saginger) som vil være mest mulig effektive og minst mulig 
destruktive. 
Båtbygger Lars Stålegård, som har rekonstruert BC6 i full størrelse etter en 
pappmodell av båten i 1:5, vil også bli involvert i oppbygging av BC6 til 
utstilling.  Modellen er basert på digital 3d-oppmåling av den enkelte båtdel foretatt av 
arkeologene ved NMM. (BC6-kopien ble døpt Vaaghals av Kulturrådets direktør og 
sjøsatt den 11.september i 2011).  Pappmodellen ble også oppmålt digitalt i 3d, og den 
gir dermed utstillingsprosjektet for BC6 en fasit på formen på ferdig båt. Dette er en 
fordel allerede når vi skal utarbeide formene som båtdelene skal spennes opp og 
frysetørkes i. Den digitale 3d-modellen ble for øvrig finansiert av DnB NOR 
Sparebankstiftelsen som en del av utstillingsprosjektet BC6 Expo. Båtbygger- og 
treteknologikompetanse vil være viktige kunnskapsressurser for masterstudenten å 
trekke på. 

Framdriftsplan

Framdriftsplan for hele prosjektperioden
Startdato 01.04.2011
Sluttdato 31.12.2013
 
Aktivitetplaner
Tittel Fra dato Til dato
25 % studier for masterstud. v UiO 01.01.2012 31.12.2012
2-3 ressursgruppemøter 01.01.2012 31.12.2012
50 % studier for masterstud. v UiO 01.01.2013 31.12.2013
2-3 ressursgruppemøter 01.01.2013 31.12.2013
En workshop i 2012 01.04.2012 31.12.2012
En workshop i 2013 01.04.2013 31.12.2013
Veiledning 2012 av masterstudent 01.04.2012 31.12.2012
Veiledning 2013 av masterstudent 01.03.2013 31.12.2013
 
Andre opplysninger/kommentarer om framdrift-/aktivitetsplan.
Det var ikke mulig å legge aktivitetene kronologisk uten å slette alle de som 
kom etter, men det framgår av tekst når aktiviteten skal foregå fordelt på 2012 
eller 2013. Ressursgruppemøtene spres over hele året, men har etter planen 1/2 
dags varighet hver. Vi avholder to workshop'er i 2011, og har behov for å følge 
opp denne aktiviteten videre i prosjektet med en workshop i året. I tillegg 
kommer NMM også tilbake med søknad for 2014 med de siste 25 % 
studieaktivitet for studenten, men det er utenfor prosjektperioden på maksimalt 
3 år.
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Samarbeidspartnere

Har du en samarbeidspartner? Ja
 
 
Samarbeidspartner 1
 
Navn Konserveringsseksjonen, KHM
Formell avtale? Ja
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass
Postnr / Poststed 0130 Oslo
Kontaktperson Anne Sommer-Larsen
Tlf. til kontaktperson 22851900
E-post til kontaktperson anne.sommer-larsen@khm.uio.no

Rolle
Seksjonssjef ved 
Konserveringsseksjonen, KHM. 
Deltaker i ressursgruppe

 
 
Samarbeidspartner 2
 

Navn Institutt for arkeologi, konservering og 
historie

Formell avtale? Ja
Postadresse Frederiksgt 3
Postnr / Poststed 0164 Oslo
Kontaktperson Douwtje van der Meulen
Tlf. til kontaktperson 22859337
E-post til kontaktperson d.l.v.d.meulen@iakh.uio.no

Rolle Universitetslektor ved konserverings-
studiet, veileder og organisator.
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Prosjektbudsjett

 

BUDSJETT FOR FØRSTE ÅR
Utgifter

Inntekter

BUDSJETT FOR HELE PROSJEKTPERIODEN
Utgifter

Inntekter

Prosjekt 
Ettårig eller flerårig prosjekt? Flerårig 
Er prosjektet pågående? Ja 
Oppgi arkivsaknummer: 11/42-I 
 

Hva Beskrivelse Sum
Personalkostnader 
(lønn/overhead)

Prosjektledelse 5 ukeverk inkl 
veiledn kr 123 500,00

Studietid 2012, 350 timer kr 175 000,00
Prosjektjobbing 2012, 700 timer kr 350 000,00

Varer/utstyr Årlige driftsmidler stud kr 15 000,00

Tjenester kjøpt av andre Samarbeidskostn 
ressursgruppemøter kr 6 000,00

Samarbeidskosn, 1 x workshop kr 20 000,00
Andre utgifter (spesifiser) Studietur Bergen x 2 pers kr 27 500,00
Totale utgifter kr 717 000,00

Beskrivelse Tilskudd bekreftet? Sum
Søknadssum Norsk kulturråd kr 321 500,00
700 Barcode-timer Ja kr 350 000,00
Egenfinans studietur Ja kr 19 500,00
Egenfinans adm.tid NMM Ja kr 19 500,00
Totale inntekter kr 710 500,00

Kommentar til budsjett neste år
Det vil bli søkt om ytterligere midler i 2013: Prosjektledelse inkl veiledn 98000 + lønn 
masterstudent, ca 45 % av året, 325000 + drift masterstud 15000 + 
ressursgruppemøter 6000 + workshop 20000 = 463000,- I 2013: lønn masterstudent 
306000 + drift masterstud 20000 + ressursgrmøter 8000 = 334000

 

Hva Beskrivelse Sum
Personalkostnader 
(lønn/overhead)

Studietid, Barcode-jobb,prosjektled inkl 
egenfinan kr 1 440 000,00

Varer/utstyr Driftsmidler stud, studiereise 2012, 
egenf. tid kr 77 000,00

Tjenester kjøpt av andre ressursgr+workshop 2012 + 2013 kr 52 000,00
Andre utgifter (spesifiser) Inklusiv første års tildeling kr 130 000,00
Totale utgifter kr 1 699 000,00

Beskrivelse Tilskudd bekreftet? Sum
Søknadssum Norsk kulturråd kr 777 000,00
Egenfinans, prosj.ledelse 2011 Ja kr 52 000,00
Prosj.jobbing Barcode 1400 timer Ja kr 700 000,00
Egenfinans studieturtimer Ja kr 39 000,00
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Totale inntekter kr 1 568 000,00

Vedlegg

● vedl 1 jobbavtale NMM_KHM.pdf
● vedl 2 cv Brynjar.pdf
● vedl 3 Hangar B.pdf
● vedl 4 workshop I.pdf
● samarb_brev KHM.pdf
● samarb_brev IAKH.PDF
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