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Opplysninger om søker 

Søker

Navn på organisasjonen Museene i Sør‐Trøndelag AS 

Institusjonens leder Lena Birthe Suzette Paasche 

Postadresse Postboks 6289 Sluppen 

Postnr / Poststed 6289 

Tlf. til organisasjon 99586330 

E‐post til organisasjon Suzette.Paasche@mist.museum.no 

Prosjektets kontaktperson Lewi Nordby 

Tlf. til kontaktperson 95835900 

E‐post til kontaktperson lewi.nordby@kulturit.no 

Nettside http://mist.no 

Org. Nr 993595675 



Opplysninger om prosjektet 

Prosjekt

Tittel på prosjektet Videreutvikling av eKultur 

 

Sammendrag av prosjektet 

Vi søker tilskudd til et toårig prosjekt som skal videreutvikle eKultur, museenes digitale infrastruktur. 
 
Primus: Fokusere på videreutvikling av webgrensesnitt og videre integrasjon med KulturNav og DigitaltMuseum. Støtte flyt i 
museumsarbeidet i tråd med SPECTRUM‐ prosedyrene. 
 
DigitaltMuseum: Styrke integrasjon med KulturNav. 
 
KulturNav: Videreutvikle integrasjon med Primus og DigitaltMuseum. Skrive‐API og bedre integrasjon mot eksterne datasett for å 
få bedre datakvalitet. 

 

Mål med prosjektet 

Målet med det toårige prosjektet er å starte arbeidet med å imøtekomme de behovene som har kommet i den langsiktige planen 
KulturIT utarbeider i samarbeid med museene. Prosjektet skal sikre at eKultur vil tjene, effektivisere og forenkle museenes 
arbeid. Dessuten skal det gi publikum gode flater for formidling i tråd med museenes behov og ønsker.  

 

Beskrivelse av prosjektets overføringsverdi 

eKultur er museenes digitale infrastruktur, som mange av museene arbeider opp mot og med. Det er KulturIT som utvikler og 
drifter eKultur. Per i dag er 225 museer publisert på DigitaltMuseum, og antall Primus‐databaser teller nå ca. 180. KulturNav er 
åpent tilgjengelig for alle, der rundt 40 organisasjoner forvalter data eller bidrar til forvaltning av informasjon. Vi ønsker å drive 
en felles utvikling slik at alle organisasjoner som bruker systemer i eKultur, skal få bedre og mer effektive prosessorienterte 
verktøy for å kunne forske, forvalte og formidle. Samtidig er det et ønske at dataene organisasjonene har i eKultur skal kunne 
brukes til fornying både internt og eksternt.  

 

Prosjektbeskrivelse 

I forbindelse med utarbeidelsen av langsiktig plan 2020, har KulturIT våren 2016 gjennomført en bred kartlegging av norske 
museers behov. Formålet med planen er å skissere ho bvedlinjene i videreutviklingen av fellesløsningene for museene. 
Planarbeidet gjennomføres i samarbeid med en referansegruppe som består av representanter fra eiermuseene i KulturIT og 
Norges museumsforbund. Det ble sendt ut en spørreundersøkelse til museene og det er mottatt totalt 67 svar.  Det er mange 
viktige innspill og prosjekter som bør følges opp.  
 
Styret i KulturIT behandlet innspillene fra museumssektoren på styremøte 5. oktober 2015. Under sak B29/16 ber styret 
administrasjonen ferdigstille og sende inn søknaden om midler til videreutvikling av Primus, KulturNav og DigitaltMuseum på 
bakgrunn av den pågående kartleggingen fra Kulturrådets program for digital utvikling – utlysning 2016 innen fristen 15. oktober 
2016. 
 
Vi baserer våre prioriteringer nå på bakgrunn av en samlet vurdering av museenes innspill til planen. 
 
Det har i tillegg vært dialog med en rekke museum i forbindelse med selve utlysningen av midler for 2016, om prosjekter som 
avhendingsmodul, evakueringsmodul, løsning for folkemusikkarkivene og levende samlinger. Se vedlegg. 
 
Basert på museenes behov prioriteres følgende: 
 
 
Primus skal videreutvikles som nettbasert grensesnitt. Det skal ha støtte for prosesstyring og arbeidsflyt for administrative 
hendelser. Slik sikres helhetlig samlingsforvaltning på museene. Utviklingen vektlegger fleksibelt brukergrensesnitt tilpasset ulike 
brukergruppers behov. Den bygger også videre på grunnlaget som er lagt gjennom arbeidet med FDV‐ og konserveringsmodul. 
Som et ledd i arbeidet med å gjøre Primus SPECTRUM‐kompatibelt, skal det også fokuseres på hvordan museene kan få støtte i 
systemet til å utføre arbeidsoppgavene sine i tråd med standarden på en effektiv og brukervennlig måte. Det skal utarbeides 
forslag til hvordan museene kan håndtere policydokumenter og planer på en helhetlig måte i forlengelsen av Primus, og f. eks 
gjennom elektronisk arkivløsning. KulturNav skal fungere som overbygning og inngang til prosedyrene og håndtere all terminologi i 
fellesskap.  
 
For gode brukeropplevelser i DigitaltMuseum har vi fokusert særlig på videre integrasjon med KulturNav for rikere data og bedre 
kvalitet på eksisterende data i prosjektet DigitaltMuseum 4. Vi har arbeidet med kategoriene «aktører» og «navngitte objekt». Nå 



ønsker vi å sette fokus på å hente flere kategorier for en bedre brukeropplevelse. De neste kategoriene vi vil hente inn 
er «termer», «sted» og «tid». Vi vil også se på hensiktsmessige måter å hente inn tredjepartsinformasjon gjennom exact match‐
/same as‐relasjoner som museene har knyttet opp i KulturNav. Ved å ha fullintegrert alle kategorier fra KulturNav med Primus og 
DigitaltMuseum, mener vi museene enklere ser en større nytte av å arbeide med autoritetslister. I tillegg vil publikum få en rikere 
opplevelse. 
 
I takt med museenes heving av datakvalitet i Primus vil dette gi DigitaltMuseum et godt løft med tanke på publikums interaksjon 
med løsningen. Relasjon til tid og sted er enkle konsepter å navigere i for publikum på for eksempel kart og tidslinjer. En 
opprydning i termer vil på sin side klargjøre og forenkle museenes formidling av samlingene. For å få til dette vil vi videreutvikle 
integrasjonen mellom KulturNav og Primus med datavaskverktøy for termer, tid og sted på en enkel og brukervennlig måte. 
 
For å bedre integrasjon i eKultur skal vi utvikle skriv‐API for KulturNav, slik at for eksempel Primus og løsninger som Norvegiana, 
samt eksterne løsninger skal kunne foreslå tillegg og endringer i KulturNav. Dette vil innebære en effektiv toveiskommunikasjon 
av informasjon. Vi vil også bedre integrasjon mellom KulturNav og DigitaltMuseums mediaserver for bildelagring og ‐visning.  
 
I tillegg vil vi ha økt integrasjon mot eksterne ressurser som for eksempel Wikidata/Wikimedia, VIAF og Store Norske Leksikon for 
å knytte museenes metadata mot etablerte ressurser. 
 
Muligheten for å legge til språk og relasjoner i eksterne datasett (plassholdere) øker muligheten til å bruke eksterne data direkte 
for museene, og vil senke terskelen for å gjøre dette. 
 
Fordypet og forbedret metadata for informasjon i KulturNav øker brukervennligheten internt og eksternt gjennom for eksempel 
utvidede mappinger mot standarder og etablerte ontologier som DCAT, CIDOC CRM mfl.  
 
Prosjektet opererer med fem faser. I fase 2 – planleggingsfasen vil vi skissere ut endelig plan. Vi opererer med modulbasert 
utvikling og hyppig funksjonsslipp, slik at aktivitetsplanen nedenfor vil endres jamfør planleggingsfasen. 
 
Fase 1 – Konsept (idé, behov, mål) 
UX, forretning, teknologi, budsjett. Kravspesifikasjon med tekniske og funksjonelle krav. 
 
Fase 2 – Planlegging (styringsgrunnlag) 
Resultatmål, fremdriftsplan, prosjektmetodikk, organisering, ressursplan, endelig løsningsbeskrivelse. 
 
Fase 3 – Gjennomføring 
Brukerdialog gjennom iterative utviklingsprinsipper (Scrum), oppsett av drifts‐ og utviklingsmiljø, design, utvikling, teknisk 
dokumentasjon, brukertesting, veiledninger, betatest, prosjektledelse, kvalitetssikring. 
 
Fase 4 – Avslutte (overlevere, evaluere) 
Slipp av funksjonalitet. Godkjennelse. 
 
Fase 5 – Realisere (gevinster for museene) 
Museene tar i bruk ny funksjonalitet. Oppfølging. Erfaringer av opplevde brukeropplevelser. 



Prosjektbudsjett 

 

Prosjekt

Søknadssum kulturrådet for 
hele prosjektperioden 

6000000  

Budsjettramme for 
prosjektperioden 

11500000  

UTGIFTER 

 
INNTEKTER 

Budsjett for første år

Hva Beskrivelse Sum

Personalkostnader (lønn/overhead) Prosjektledelse, utvikling og testing kr 11 500 000,00

Varer/utstyr kr 0,00

Tjenester kjøpt av andre kr 0,00

Andre utgifter (spesifiser) kr 0,00

Totale utgifter kr 11 500 000,00

Beskrivelse Tilskudd bekreftet Sum

Søknadssum Norsk kulturråd kr 6 000 000,00

Museenes egenfinansiering til DigitaltMuseum 2017 Ja kr 750 000,00

Museenes egenfinansiering til DigitaltMuseum 2018 Ja kr 750 000,00

Museenes egenfinansiering til Primus 2017 Ja kr 2 000 000,00

Totale inntekter kr 9 500 000,00

 

Kommentar til budsjett neste år

Søknadssummen gjelder for 2016 og 2017. Søknadssummen gjelder for 3.000.000 i 2016 og 3.000.000 i 2017. Se detaljer i PDF 
vedlagt "Søknad kulturrådet ‐ kulturit as"

Framdriftsplan 

 
 

 
 

Framdriftsplan for hele prosjektperioden

Startdato / Sluttdato 00:00:00 ‐ 00:00:00

Fyll ut aktivitetsplan for prosjektet under

Tittel Fra dato / Til dato

Fase 1 – Konsept (idé, behov, mål) 01.03.2017 ‐ 01.04.2017

Fase 2 – Planlegging (Styringsgrunnlag) 01.04.2017 ‐ 01.05.2017

Fase 3 – Gjennomføring 01.05.2017 ‐ 01.06.2018

Fase 4 – Avslutte (overlevere, evaluere) 01.06.2018 ‐ 01.10.2018

Fase 5 – Realisere (gevinster for museene) 01.10.2018 ‐ 31.12.2018

Andre opplysninger

Fase 1 – Konsept (idé, behov, mål) 01.03.2017‐01.04.2017 UX, forretning, teknologi, budsjett. Kravspesifikasjon med tekniske og 
funksjonelle krav. Fase 2 – Planlegging (Styringsgrunnlag) 01.04.2017‐01.05.2017 Resultatmål, fremdriftsplan, prosjektmetodikk, 
organisering, ressursplan, endelig løsningsbeskrivelse. Fase 3 – Gjennomføring 01.05.2017‐01.06.2018 Brukerdialog gjennom 
iterative utviklingsprinsipper (Scrum), oppsett av drifts‐ og utviklingsmiljø, design, utvikling, teknisk dokumentasjon, 
brukertesting, veiledninger, betatest, prosjektledelse, kvalitetssikring. Fase 4 – Avslutte (overlevere, evaluere) 01.06.2018‐
01.10.2018 Slipp av funksjonalitet. Godkjennelse. Fase 5 – Realisere (gevinster for museene) 01.10.2018 Museene tar i bruk ny 
funksjonalitet. Oppfølging. Erfaringer av opplevd brukeropplevelser. 



Samarbeidspartnere 

Samarbeidspartnere

Har du en samarbeidspartner Ja

 

 

Samarbeidspartner 1

Navn på samarbeidende organisasjon/institusjon Norsk Folkemuseum

Er det inngått formell samarbeidsavtale

Postadresse Postboks 720 Skøyen

Postnr / Poststed 0214 OSLO

Kontaktperson Olav Aaraas

Tlf. til kontaktperson 95760828

E‐post til kontaktperson olav.aaraas@norskfolkemuseum.no

Rolle i prosjektet Styremedlem KulturIT

 

 

Samarbeidspartner 2

Navn på samarbeidende organisasjon/institusjon Stiftelsen Nordiska museet

Er det inngått formell samarbeidsavtale

Postadresse Box 27820¨ 115 93 Stockholm, 
Sverige 

Postnr / Poststed 1234 

Kontaktperson Sven Rentzhog

Tlf. til kontaktperson 12345678

E‐post til kontaktperson sven.rentzhog@nordiskamuseet.se

Rolle i prosjektet Styremedlem KulturIT Telefon: 
0046 08‐519 545 44 

 

 

Samarbeidspartner 3

Navn på samarbeidende organisasjon/institusjon Norsk Folkemuseum

Er det inngått formell samarbeidsavtale

Postadresse Postboks 720 Skøyen

Postnr / Poststed 0214 OSLO

Kontaktperson Elisabeth Grændsen

Tlf. til kontaktperson 91340110

E‐post til kontaktperson elisabeth.graendsen@norskfolkemuseum.no

Rolle i prosjektet Styremedlem KulturIT

 

 

Samarbeidspartner 4

Navn på samarbeidende organisasjon/institusjon Anno museum AS

Er det inngått formell samarbeidsavtale

Postadresse Postboks 117

Postnr / Poststed 2401 ELVERUM

Kontaktperson Stig Pedersen Hoseth

Tlf. til kontaktperson 62409000

E‐post til kontaktperson stig.hoseth@annomuseum.no



Rolle i prosjektet Styremedlem KulturIT

 

 

Samarbeidspartner 5

Navn på samarbeidende organisasjon/institusjon Stiftelsen Lillehammer museum

Er det inngått formell samarbeidsavtale

Postadresse Maihaugvegen 1

Postnr / Poststed 2609 LILLEHAMMER

Kontaktperson Helge Sognli

Tlf. til kontaktperson 92246386

E‐post til kontaktperson helge.sognli@postmuseet.no

Rolle i prosjektet Styremedlem KulturIT

 

 

Samarbeidspartner 6

Navn på samarbeidende organisasjon/institusjon Stiftinga Jærmuseet

Er det inngått formell samarbeidsavtale

Postadresse PB 250

Postnr / Poststed 4367 NÆRBØ

Kontaktperson Christian Haugstvedt Eide

Tlf. til kontaktperson 92686642

E‐post til kontaktperson che@jaermuseet.no

Rolle i prosjektet Styremedlem KulturIT

 

 

Samarbeidspartner 7

Navn på samarbeidende organisasjon/institusjon Stiftelsen Lillehammer museum

Er det inngått formell samarbeidsavtale

Postadresse Maihaugvegen 1

Postnr / Poststed 2609 LILLEHAMMER

Kontaktperson Jostein Skurdal

Tlf. til kontaktperson 93466705

E‐post til kontaktperson jostein.skurdal@lillehammermuseum.no

Rolle i prosjektet Styremedlem KulturIT

 

 

Samarbeidspartner 8

Navn på samarbeidende organisasjon/institusjon KulturIT AS

Er det inngått formell samarbeidsavtale

Postadresse Maihaugvegen 1

Postnr / Poststed 2609 LILLEHAMMER

Kontaktperson Lewi Nordby

Tlf. til kontaktperson 95835900

E‐post til kontaktperson lewi.nordby@kulturit.no

Rolle i prosjektet Koordinerende prosjekteier hos 
KulturIT



Vedlegg 

l Soeknad_Kulturraadet___KulturIT_AS.pdf 
l Oversikt_over_innmeldte_prosjekter_i_forbindelse_med_utlysningen.pdf 

Vedlegg


