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Minner – samlingssted for samtidsdokumentasjon 2019–21 

Rapport til Norsk kulturråd 1. juni 2019  

 

Prosjektet ble innledet høsten 2018. Alle museene som meldte seg på i søknadsrunden bekreftet at 

de vil delta som planlagt. Høsten 2018 ble brukt til å diskutere oppstarten med deltakerne, 

konkretisere planer og få til en hensiktsmessig organisering med avklarte roller, oppgaver og ansvar. 

Deltakerne i prosjektet er samtidig medlemmer i Samtidsnett. 

Målene som er beskrevet i søknaden, er å øke minneinnsamlingen ved norske museer, videreutvikle 

Minner.no teknisk og funksjonelt og utvikle metodikk ved minneinnsamling i museene. For å nå disse 

målene legges det opp et faglig program som vil løpe parallelt med innsamlingsarbeidet gjennom 

hele prosjektperioden. Det lages to litt ulike løp for den tekniske utviklingen av Minner og det 

minnefaglige, men alt sees i sammenheng.  

 

Økt minneinnsamling 

Prosjektet har ført til at 16 nye museer har kommet i gang med minneprosjekter. Deltakerne har i 

større og mindre grad presisert delprosjektene som ble meldt inn til søknaden i 2018. Ett delprosjekt, 

det om minner fra Ol i 1994, er på det nærmeste gjennomført, noen har kommet i gang, og de øvrige 

er i startgropa. Slik får vi et forløp med deltakere som er på ulike stadier av sitt arbeid, og med 

innsamlinger som fordeler seg over hele prosjektperioden.  

 

Metodikk ved minneinnsamling 

Den første felles samlingen fant sted 12. og 13. mars ved Norsk Folkemuseum. KulturIT holdt et 

innføringskurs i bruk av Minner, og deltakerne begynte å lage 16 nye innsamlinger i beta.minner.no. 

Et kort intervjukurs med demonstrasjon av opptaksutstyr og redigering ble gjennomført. Spørsmål 

knyttet til oppstarten av minneinnsamlingene ble diskutert i grupper. Til høsten planlegger vi et mer 

omfattende intervjukurs med praktiske øvelser.  

Nordiska museet, som er hovedansvarlig for Minner i Sverige, inviterte prosjektdeltakerne til å 

opprette et digitalt prosjektrom via deres abonnement på Basecamp. Dette arbeidsrommet brukes 

nå til å dele informasjon, ideer og synspunkter. 

 

Teknisk utvikling av Minner.no 
Gjennom innsamlingsprosjektene avdekkes det behov for å forbedre og utvikle Minner.no. Høsten 

2018 ble det nedsatt en teknisk utviklingsgruppe, utgått fra deltakermuseene. I samforståelse med 

alle deltakerne skal gruppen prioritere endringsbehov og lage periodevise bestillinger til KulturIT.  

Utviklingsgruppen, prosjektlederne og KulturIT møtes 7. januar for å gjennom forslag til en første 

bestilling. Den endelige bestillingen retter seg mot kjente utbedringsbehov. Flyten gjennom 

svarskjemaet skal forbedres for å gjøre det lettere for publikum å delta i innsamlingsaksjoner. Admin-

grensesnittet skal forenkles og gjøres mer ryddig, slik at det blir mer forståelig for nye brukere. Nye 

bestillingene til KulturIT skal etter planen leveres høsten 2019, våren 2020 og høsten 2020. 

KulturIT er nå i ferd med å flytte Minner.no over på en ny teknisk plattform. KulturIT vurderer også å 

skifte ut medieplattformen som brukes til film og lyd i det meste av e-kultur. De gamle plattformene 

byttes ut blant annet fordi de gir lite fleksibilitet. Den nye plattformen til Minner skal bruke samme 
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moduler som ellers i e-kultur, noe som vil legge grunnen for integrering med Digitalt Museum, 

Museum 24 og KulturPunkt. Det betyr samtidig at mange av de bestilte tiltakene for å forbedre 

Minner.no settes på vent. Det er liten vits i å bruke mye penger på å forbedre en teknisk plattform 

som vi er i ferd med å forlate.  

Når planen legges for den nye plattformen, vil utviklingsgruppen sette i gang et løp der man 

samarbeider med en designer og gjennomfører brukerundersøkelser for å forbedre både utseende 

og funksjoner i nettstedet. Overføring av Minner til ny plattform skal være gjennomført høsten 2019. 

Minner er felles svensk-norsk plattform. Deling av informasjon og samråd er nødvendig for å komme 

fram til helhetlige og forente løsninger. Representanter fra prosjektet, KulturIT og Nordiska museet 

møttes i Oslo 8. mai for å orientere hverandre og ta opp spørsmål av felles interesse. Institutet för 

språk och folkminnen i Sverige var også invitert til møtet. De er interessert i å prøve Minnen.se. 

KulturIT vil invitere til et svensk-norsk brukermøte høsten 2019. 

 

Budsjett og finansiering 

Tildelingen fra Norsk kulturråd var mindre enn det vi søkte om, og vi har derfor satt opp et revidert 

budsjett.  

Kulturfaglig ledelse og veiledning er redusert fra 1 million til 500 000 kroner. Frikjøp/engasjement for 

fagperson ved NEG er tatt bort. Budsjettposten skal brukes til kjøp av eksterne tjenester, for 

eksempel kurs. Vi vurderer om brukerundersøkelse for Minner.no helt eller delvis kan inngå her. Det 

er en oppgave som ligger i skjæringspunktet mellom mennesker, sosiale relasjoner og teknologi. 

Reisestøtte er redusert fra 432 000 til 200 000 kroner. Vi har tatt bort reisestøtte til deltakerne ved 

obligatoriske fellessamlinger. Det er avtalt at museene engangstilskudd på 50 000 kroner kan brukes 

til dekning av reiser, kjøp av utstyr og liknede koplet til medvirkning i prosjektet. 

Teknisk utvikling er tilgodesett med 1, 5 millioner kroner, som er det samme vi søkte om i 2018. 

Bedre, mer funksjonelle og brukervennlige løsninger er en forutsetning for å ta Minner i bruk for fullt. 

Forbedringene vil gjøre det enklere og mer interessant å bruke Minner.   

Kartlegging og kravspesifikasjon er budsjettert som en leveranse fra KulturIT. I søknaden opplyste vi 

at denne posten inkluderer brukerundersøkelse. Det viser seg at KulturIT ikke kan utføre en slik 

brukerundersøkelse, så det må avklares hvordan den kan gjennomføres og finansieres. 

I februar 2019, etter at prosjektet var satt i gang, meldte KulturIT inn et krav om 50 000 kroner i 

inngangsbillett for hvert museum. Beløpet skulle dekke oppstart, drift av løsning, og lagring og sikring 

av data i prosjektperioden. Ettersom kravet ble meldt inn etter at søknaden var levert, var dette 

merkostnader som det ikke var budsjettert for.  

Prosjektlederne rådførte seg med Norsk kulturråd, som presiserte at det kun er prosjektrelaterte 

utviklingskostnader som kan finansieres med deres midler, og at en større omdisponering forutsetter 

søknad til Kulturrådet. KulturIT, prosjektlederne og SLM er blitt enige om at merkostnader som faller 

innenfor Kulturrådets tilskudd skal dekkes innenfor rammen på 1, 5 millioner kroner.  

 

Formidling via nettsted 

Informasjon om alle aktiviteter i prosjektet formidles fortløpende via egen nettside: 

https://norskfolkemuseum.no/minner/utviklingsprosjekt-2019-2021 

 

https://norskfolkemuseum.no/minner/utviklingsprosjekt-2019-2021
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Vedlegg 1: regnskapsrapport per 29. mai 2019 

 

 
Resultat prosjekt Minner 

 

 

 

Kommentar 

 

Post 6790, annen fremmedtjeneste, er utbetaling av 50 000 kroner til hver av de 11 museene og 

organisasjonen Memoar i henhold til inngåtte avtaler. Memoar samler til Norsk Folkemuseum. 

Engangstilskuddet til Stiftelsen Lillehammer museum er ført under interne kostnader. 
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Vedlegg 2. revidert budsjett per 29. mai 2019 

 

 

 Søkt 
2018 

Revidert 
2019 

 

  
Kommentar: 

Inntekter 
 

    

Tilskudd Norsk kulturråd 2018 1 400 000 1 070 000   
 

Tilskudd Norsk kulturråd 2019 1 400 000 965 000   
 

Tilskudd norsk kulturråd 2020 1 032 000 965 000   
 

Totale inntekter 3 832 000 3 000 000   
 

     

Kostnader 
 

    

Personalkostnader 
 

    

Kulturfaglig ledelse og 
veiledning 

1 000 000 500 000  Tatt bort frikjøp/engasjement ved NEG. 
Disponeres til kjøp av eksterne tjenester 

Koordinering og 
administrasjon 

100 000 20 000  Regnskap ved SLM. Tatt bort 
kompensasjon til Samtidsnetts sekretariat  

Teknisk arbeid, KulturIT 1 200 000 1 200 000 
 

 Inkluderer reisekostnader 

Kartlegging/kravspesifikasjon 300 000 300 000  Arbeid fra KulturIT, inkluderer 
brukerundersøkelse 

Tilskudd museer, 50 000 hver 600 000 600 000  Avtalt at dette kan brukes til reiser og 
utstyr koplet til prosjektdeltakelsen  

Møter og reiser 
 

    

Felles måltider, ekskursjon, 
lokaler 

100 000 120 000  Økt for å inkludere ekstra møter i teknisk 
utviklingsgruppe 

Reise og opphold  432 000 180 000  Fjernet reisestøtte til deltakerne. Dekker 
utviklingsgruppe, prosjektledere, inviterte 

Formidling og markedsføring 
 

    

Konferanse/sluttrapport 100 000 60 000  Formidlingsform og finansiering må 
konkretiseres 

Driftskostnader i prosjektet 
 

    

Felles lisenser, utstyr, 
materiell 

 20 000   
 

 
Totale kostnader 
 

 
3 832 000 

 
3 000 000 
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Vedlegg 3: Spesifisering av KulturITs arbeid 
 
 
KulturIT har jobbet med følgende siden januar:  
 
Forenkling av funksjonalitet ved oppretting av nye innsamlinger og bedre kontroll på hvilke tekster 
som vises ved deling av Minner via Facebook 
 

 Defaultverdi for Layout for en innsamling er Layout2 og arkivkode er 05d i alle innsamlinger 

fremover. Sett dette som fast verdi, eller fjern fra grensesnitt. 

 Endret funksjon for feltet sammenfatning/summary/prosjektingress. Fremover skal feltet 

bare gjelde facebookdelingstekst. 

 Nå får vi tre rader i visning av en Facebook-deling. Kan man endre, slik at første raden ikke 

synes ved visning i Facebook? 

 

Forbedring av brukeropplevelse ved innlevering av nye minner og redigering av disse 

 Minneinnlevering: ta bort første stegets innskrivningsfelt av navn, anonymitet og e-post. 

 Minneinnlevering: ta bort valget om anonym innlevering. 

 Minneinnlevering: ta bort valget om ulike typer lisenser på minner. Det holder med CC-by for 

nye minner. Gamle minner viser lisens valgt. 

 Minneinnlevering: samme versjon av minneinnlevering skal komme opp uansett om man er 

innlogget eller ikke. 

 Minneinnlevering: håndtering av ikke-innsendte minner: forbedre slutten på 1–2–3 wizard. 

Enkelte misforstår bildet med forhåndsvisning. Når de kommer dit tror de at de har sendt inn 

minnet. 

 Minneinnlevering: flytte "jeg godkjenner vilkår" til siste steg. 

 Personopplysninger knyttes til "Min side" og kan redigeres derfra, ikke bare ved innlevering 

av minner.  
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Vedlegg 4: Avtale om engangstilskudd til deltakermuseene  

 
Følgende avtale er inngått med deltakermuseene: 

 

Avtale om deltakelse i prosjektet «Minner – samlingssted for 

samtidsdokumentasjon» 2019–2021 

 

Avtalen inngås mellom deltakermuseet og Stiftelsen Lillehammer museum (SLM), som økonomisk 

hovedansvarlig for prosjektet.  

Museet tildeles et engangstilskudd på 50 000 kroner til dekning av reisekostnader, utstyr, materiell 

og liknende som er knyttet til deltakelsen i prosjektet.  

Tilskuddet gis under forutsetning av at museet tar i bruk Minner.no og gjennomfører ett innmeldt 

innsamlingsprosjekt. Museet forplikter seg til å delta ved samlinger i prosjektet, informere om eget 

arbeid og stille kunnskap til disposisjon for andre. Muset står fritt til å gjennomføre flere 

innsamlinger og kan bruke Minner.no kostnadsfritt i prosjektperioden. 

Prosjektet gjennomføres i regi av Samtidsnett.  Når avtale om deltakelse inngås, blir museet samtidig 

medlem i Samtidsnett så lenge prosjektet varer.  

Ved vesentlige endringer i innsamlingsprosjekt og hovedprosjekt skal partene informere hverandre 

tidligst mulig.  

Etter at prosjektet er avsluttet, skal det leveres et revisorgodkjent regnskap. Museet kan da få 

spørsmål om bruken av tildelte midler. 
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Vedlegg 5: Mandat for teknisk utviklingsgruppe 2019–2021 
 
 

Følgende mandat er satt opp for utviklingsgruppen: 
 
Medvirkning i arbeidsgruppe for teknisk utvikling av Minner Prosjekt  
 
Deltakere 

Gruppen består av Hans Jakob Westermann Farstad, Museene i Sør-Trøndelag; Anja Langgåt, Norsk 

Folkemuseum; Bjørn Enes, Memoar; Mari Sofie Sandvik, Musea i Sogn og Fjordane og Ole Maurits 

Berget, Stiftelsen Lillehammer museum. Deltakerne representerer seg selv, som brukere av Minner. 

 

Mandat 

Arbeidsgruppen skal kartlegge erfaringer og behov hos museer, brukere og interessenter knyttet til 

Minner.no. På dette grunnlaget skal gruppen spesifisere og prioritere behov for datateknisk utvikling 

i samråd med alle deltakerne i prosjektet.  

Hensikten er å utvikle tekniske løsninger som ivaretar behovene til museer, interessenter og et 

mangfold av brukere av Minner.no på kort og lang sikt.     

 

Møter og kommunikasjon 

Gruppen innkalles til møter med KulturIT og prosjektlederne hvert halvår. KulturIT rapporterer på 

utført arbeid. Arbeidsgruppen legger fram bestilling for utviklingstiltak som ønskes gjennomført det 

neste halvåret. Etter en første gjennomgang i møtet, lager KulturIT et overslag over 

arbeidstimer/kostnader knyttet til tiltakene. Tilbudet skal godkjennes av arbeidsgruppen før KulturIT 

kan sette i gang. 

Referater og annen dokumentasjon fra møtene arkiveres ved Stiftelsen Lillehammer museum og 

legges ut på prosjektnettsiden – https://norskfolkemuseum.no/minner/utviklingsprosjekt-2019-2021 

 

Parallelle prosesser 

Minner er en svensk-norsk plattform, med Nordiska museet som hovedansvarlig i Sverige. Landene 

skal informere hverandre gjensidig om utviklingen av Minner. Minner inngår i KulturITs plan for 

digitale fellesløsninger 2017–2020 – https://kulturit.org/langsiktigplan 

 

Refusjon av reisekostnader 

Reisekostnader ved innkalte møter, herunder måltider som ikke omfattes av fellesregning, dekkes av 

budsjettet for prosjektet. Reiseregninger utbetales lokalt ved hver institusjon, og utlegget refunderes 

ved å sende faktura til regnskap@maihaugen.no.  

https://norskfolkemuseum.no/minner/utviklingsprosjekt-2019-2021
https://kulturit.org/langsiktigplan
mailto:regnskap@maihaugen.no

