

Museum Nord's rapport 2019

Prosjektnummer 332961

«Effektiv produksjon & kreativ bruk av 3D-modeller»

I dette prosjektet vil vi undersøke, utprøve, og publisere ulike metoder og produksjonsløyper for å lage og tilgjengeliggjøre digitale 3D-modeller av museumsobjekter. Den primære målsetning er å øke kunnskapen i museumssektoren angående slike modellers brukspotensiale, ulike metoder for effektiv produksjon, samt muligheter for tilgjengeliggjøring og lagring på tvers av plattformer og websider med ulike formål. Vi er spesielt opptatt av å unngå at 3D-modeller utelukkende eksisterer i «siloe», borte fra museenes normale websider, og separert fra annen objektdata. Vi vil også undersøke forskjellene i brukspotensialet mellom modeller fremstilt med ulike verktøy. Dette vil informere om nødvendig resursbruk.

Innholdsfortegnelse

Innsendt prosjektplan

- a. Innsendt fremdriftsplan
- b. Innsendt aktivitetsplan

Fremdrift

- a. Generell fremdrift
- b. Forsinkelse
- c. Aktivitet

Resultatregnskap

Innsendt prosjektplan

Innsendt fremdriftsplan

I søknaden er fremdriftsplanen beskrevet slik:

Vi vil i de første to årene fokusere mye på å produsere 3D-modellene. Vi vil også fortløpende bruke disse modellene i de ulike digitale kontekstene. Dokumentasjon og guider vil også bli skrevet fortløpende. Det siste halve året vil vi fokusere på å publisere alt materialet. Modellene bør på dette tidspunktet allerede være tilgjengelig.

Innsendt aktivitetsplan

I søknaden er aktivitetsplanen beskrevet slik:

Aktivitet	Start	Slutt
Digitalisering av gjenstander	2018-09-03	2020-09-02
Integrering av 3D-modeller i ulike digitale kontekster	2019-09-03	2021-03-03
Publisering av resultater og funn	2020-09-03	2021-09-02

Fremdrift

Generell fremdrift

Det har i denne perioden for det meste blitt arbeidet med planlegging og informasjonsinnhenting. Det siste vil selvsagt utgjøre en stor del prosjektet også fremover.

Prosjektet har også blitt presentert og diskutert i ulike kontekster. Blant annet ble prosjektet presentert og diskutert som del av et seminar arrangert av CINE på University of St. Andrews. Det har også blitt diskutert med potensielle partnere. Dette inkluderer både andre norske museer og institusjoner i Storbritannia.

Det er ikke noe betydelig avvik fra innsendt fremdriftsplan og aktivitetsplan.

Forsinkelse

Prosjektet er så langt ledet og drevet av en person. Dette gjør det sårbart ovenfor sykdom o.l.

Den 5 januar pådro Birger Ekornåsvåg Helgestad seg en kraftig hjernerystelse i et fall. Han har vært helt eller delvis sykemeldt hele våren. Dette har medført sterkt redusert aktivitet.

Dette betyr ikke at prosjektet blir forsinket, men det har medført at mindre har blitt gjort i denne rapporteringsperioden enn hva som var planlagt og er ønskelig.

Det har nødvendigvis også blitt brukt mindre penger enn planlagt på grunn av dette sykefraværet (se [Resultatregnskap](#)).

Denne forsinkelsen ble avklart med Inge Sørgård i en telefonsamtale.

Aktivitet

Aktivitet	Start	Slutt
Digitalisering av gjenstander	2018-09-03	2020-09-02
Presentasjon & diskusjon; St. Andrews University	2018-10-24	2018-10-24
Samtale med KulturIT; e-post	2018-12-05	2018-12-06
Presentasjon; Kulturrådet	2019-01-29	2019-01-30
Mulig partner samtale; telefon & e-post	2019-04-12	2019-05-03
Presentasjon; Timespan Museum	2019-05-04	2019-05-04
Integrering av 3D-modeller i ulike digitale kontekster	2019-09-03	2021-03-03
Publisering av resultater og funn	2020-09-03	2021-09-02

Resultatregnskap

Det har blitt brukt mindre penger enn planlagt i denne perioden grunnet redusert aktivitet (se [Forsinkelse](#)). Dette vil endre seg i kommende perioder. Det vil da bli mere aktivitet, innkjøp av utstyr, reiser osv. enn hva som var planlagt.

	2019	Total
Salgsinntekt		370 000,00
3430 Div tilskudd		370 000,00
Sum driftsinntekter		370 000,00
Lønnskostnad	161,42	161,42
5390 Annen oppgavepliktig godtgjørelse	141,40	141,40
5400 Arbeidsgiveravgift	7,83	7,83
5500 Annen kostnadsgodtgjørelse	12,19	12,19
Annen driftskostnad	1 539,71	1 539,71
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	80,50	80,50
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	1 054,61	1 054,61
7150 Diettkostnad, oppgavepliktig	404,60	404,60
Sum driftskostnader	1 701,13	1 701,13
Driftsresultat	-1 701,13	368 298,87